

Floriesperto	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 2	06/09/2026
--------------	---	------------

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
1.1 Nome do Projeto:	Plantigia
1.2 Gerente do Projeto:	Guilherme Amaral Giffoni
1.3 Cliente do Projeto:	Usuários
1.4 Tipo de Projeto:	☐ Manutenção em produto existente ☒ Desenvolvimento de novo produto ☐ Outro: _____
1.5 Objetivo do projeto:	Facilitar a identificação de plantas, criar banco de dados das mesmas com informações de como cuidar, características, quando plantar, preferências de clima, rega e cuidados gerais. Comparar clima com APIs e os dados locais de sensores de temperatura, umidade e umidade do solo.
1.6 Benefícios que justificam o projeto:	Facilidade no cuidado com as plantas, comodidade, otimizar a gestão de água, monitoramento, reduzir a probabilidade da planta morrer.
1.7 Qualidade esperada do produto final (requisitos de qualidade):	Espera-se que a interface seja de fácil interação ao usuário, incluindo todas as faixas etárias, e que o aplicativo por si só, mesmo com a parte de hardware (que é opcional) não presente, seja autossuficiente.

2. ESCOPO PRELIMINAR E PREMISSAS	
2.1 O que será feito (escopo do projeto)	
Identificar a planta com acurácia de 90%; Avaliar condições climáticas através de fontes confiáveis; Alimentar um banco de dados interno com informações úteis de cada planta; Que não dependa inteiramente de internet para consultas de dados já presentes (cache); Compara dados entre a fonte externa (API) e interna (hardware) acerca do clima; Notificar quando a probabilidade de chuva for considerável.	
2.2 O que não será feito no projeto (contra-escopo)	
Hardware não cuida da planta de forma automática; Avaliar com precisão as condições climáticas com dados locais; Funcione 100% offline; Integrar com modelos de inteligência artificial; Funcionar no ecossistema Apple.	
2.3 Resultados / serviços / produtos a serem entregues	
1.	Um aplicativo para Android com.
2.	Integração com hardware próprio.
3.	
2.4 Condições para início do projeto	
Acesso a um computador a cada membro da equipe com acesso às ferramentas necessárias para o desenvolvimento do aplicativo e hardware, como também a aquisição de insumos para o desenvolvimento do mesmo.	

Floriesperto	Termo de Abertura de Projeto (TAP) no.: 2	06/09/2026
---------------------	--	-------------------

3. ESTIMATIVA DE PRAZO		
3.1 Prazo previsto (horas): 240	3.2 Data prevista de início: 06/09/2026	3.3 Data prevista de término: 02/12/2026

4. ESTIMATIVA DE CUSTO			
Item de custo	Qtd. horas	Valor / hora	Valor total
4.1 Recursos Humanos (especifique):	240	R\$ 87,50	R\$ 21.000,00
4.2 Hardware (especifique):	240	R\$ 2,05	R\$ 492,00
4.3 Rede e serviços de hospedagem:	240	R\$ 0,70	R\$ 168,00
4.4 Software de terceiros:	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5 Serviços e treinamento:	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6 Total Geral:	720	R\$ 90,25	R\$ 21.660,00

5. PARTES INTERESSADAS		
Nome	Papel no projeto	Assinatura
Guilherme Amaral Giffoni	Gerente e DevOps	https://github.com/guigiffoni
Josué Tchykolamuenho	Hardware IoT	https://github.com/JosueProcopio
Julia Rodrigues da Silva	Desenvolvimento Móvel	https://github.com/juliarodrigues1976-wq
Luan Henrique Goiana de Melo	Hardware IoT	https://github.com/Arb-Luan
Lucas Medeiros Bougleux	Desenvolvimento Móvel	https://github.com/x1334super

Observações:

- As estimativas de prazo e custo são aproximadas e podem variar ao longo do projeto, devendo ser revistas após o detalhamento dos requisitos.
- Este documento, após ser completamente preenchido, deve ser assinado pelos responsáveis do projeto (gestores envolvidos).
- Este documento, se aprovado na **reunião de kickoff**, autoriza o início do projeto de acordo com a especificação supra e as normas da empresa.